

議案第167号

北上市保健・子育て支援複合施設整備（建築）工事の変更請負契約の締結について

令和2年4月13日に議会の議決を経た北上市保健・子育て支援複合施設整備（建築）工事の請負契約に関し、その一部を変更することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び北上市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。

1 工事名

北上市保健・子育て支援複合施設整備（建築）工事

2 契約の相手方

株式会社安藤・間・株式会社小原建設特定共同企業体

代表者 株式会社安藤・間東北支店

構成員

宮城県仙台市青葉区片平一丁目2番32号

株式会社安藤・間東北支店

常務執行役員支店長 月 津 肇

構成員

岩手県北上市村崎野15地割312番地8

株式会社小原建設

代表取締役 小 原 志 朗

3 変更契約の内容

契約金額		変更の理由
変更前	変更後	
596,157,100円	632,718,900円	工事費が確定したため。

令和3年3月26日提出

北上市長 高 橋 敏 彦

提案理由

北上市保健・子育て支援複合施設整備（建築）工事の工事費が確定したため、工事変更請負契約を締結しようとするものである。

変 更 工 事 概 要

1 工事名

北上市保健・子育て支援複合施設整備（建築）工事

2 工事場所

北上市新穀町一丁目地内

3 変更概要

内 容	変 更 前	変 更 後	摘 要
防火シャッター の変更	重量シャッター	耐火クロス性 シャッター	建築確認申請に基づ く指導による増
ボード工事の増	一式	一式	
インターロッキ ング仕様	厚60	厚80	道路管理者の指導に よる増
天井裏耐火被覆 防火コート吹付	—	1,118㎡	既存耐火被覆の剥離 及び落下防止による 増
床ベニヤ貼の増	一式	一式	各部屋の床高さの調 整による増
木製建具枠の増	一式	一式	施工上の取り合いに よる増
歩道部地中埋設 物撤去	—	一式	地中にある改良体が 支障をきたしたため。
天井下地特殊金 物追加	—	一式	排煙ダクトの横長比 変更による。
1階床下点検口 移設	—	一式	新設トイレブースと 干渉したため。