

令和元年度 7 月補正予算の概要について

令和元年 7 月 16 日 議会全員協議会資料
財務部財政課



1 補正予算概要

(1) 歳入歳出補正

(単位：千円)

No.	会計名	補正前	補正	補正後	摘要
1	一般会計補正予算（第 4 号）	41,194,973	22,206	41,217,179	「2 一般会計の主な内容」を参照
2	工業団地事業特別会計補正予算（第 1 号）	1,035,262	180,000	1,215,262	詳細設計による造成工事費の増及び崖地調査業務委託料等の計上

2 一般会計の主な内容

(1) 主な歳入科目及び歳出事業

ア 歳入

(単位：千円)

No.	項目	補正前	補正	補正後	摘要
1	民生費国庫補助金	1,076,899	22,706	1,099,605	幼児教育・保育無償化実施円滑化事業に係る補助金の増
2	繰入金	1,895,642	△ 2,100	1,893,542	市債管理基金繰入金の減
3	市債	5,446,600	1,600	5,448,200	事業費の組替に伴う道路整備事業債の増


イ 歳出

(単位：千円)

No.	項目	補正前	補正	補正後	摘要
1	幼児教育・保育無償化実施円滑化事業	0	22,706	22,706	幼児教育・保育無償化実施に係る事務費の計上
2	橋梁長寿命化修繕事業	497,000	△ 500	496,500	実施設計業務委託料の確定に伴い、残額の一部を工事費に組替したうえで減額するもの 実施設計業務委託料 △49,000千円 工事請負費 +48,500千円

1. 補正の内容について

- 造成工事詳細設計の結果、切盛土量及び雨水排水整備費用が当初見込みを上回ったため、請負工事費を160,000千円増額するもの。
- 南側工区において、立木伐採後、東側斜面に一部が崩れている個所が見つかったため、調査費及び対策工事設計費として委託料を20,000千円増額するもの。




2. 整備スケジュール

	R元年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
立木伐採												
埋文調査												
造成工事												
斜面調査設計												

3. 拡張整備事業進捗状況

整備エリア



事業進捗状況

エリア	面積	進捗状況
①②	12.1ha	・100%契約済み ・H31.1開発許可済み ・H31.2造成工事発注済み（H30予算繰越）
③	1.5ha	・用地交渉中（82%同意）
④	7.8ha	・100%同意済み ・H30予算の委託費、用地取得費、補償費を繰越 ・H31当初予算に買増用地取得費、埋文調査費、造成工事費等を計上済 ・R1.6開発行為許可済み ・立木伐採、埋文調査実施中