

東部地区統合小学校（東桜小学校）の建設事業について、屋内運動場等の建設スケジュールを考慮し、令和5年4月開校に向けて早期着工が必要となることから、屋内運動場等の建設事業費を令和3年度へ前倒して予算化するもの。
また、昨今の建築資材価格高騰等を踏まえ、事業費を精査した結果、継続費を補正するもの。

1. 事業費

単位：千円

継続費	補正前	補正後	増減
令和3年度	670,859	2,710,772	2,039,913
令和4年度	1,955,430	194,040	▲1,761,390
合計	2,626,289	2,904,812	278,523

【概要】

(1) 事業期間の前倒し

屋内運動場等の設計を進め、開校に向けたスケジュールを精査したところ、「屋内運動場、プール、外構」分の事業費を令和4年度から令和3年度へ前倒して作業することが必要となったもの。

なお、当該事業に係る国庫補助については、1月に交付決定済み。

(2) 事業費の精査

昨今の建築資材価格の高騰により、屋内運動場等の工事費の増加が見込まれる。

- 資材価格高騰による工事費の増 236,773千円 (11%増)
- 備品購入や引越業務委託等の追加 43,250千円

〈資材価格の高騰状況〉令和3年4月→令和4年2月の状況

- ① 木材（杉） 85%増（68千円/m³→126千円/m³）
- ② 鉄骨（H型） 31%増（87千円/t→114千円/t）

* その他、電気・機械設備が5%～20%程度増額。

2. 今後の建設スケジュール

(1) 校舎

- 工事期間 令和3年9月～令和4年11月（契約済）

(2) 屋内運動場・プール

- 設計期間 令和3年7月～令和4年2月
- 工事期間(予定) 令和4年6月～令和5年3月

(3) 外構

- 設計期間 令和3年7月～令和4年2月
- 工事期間(予定) 令和4年10月～令和5年3月

(4) グラウンド（令和4年度予算）

- 設計期間 令和3年7月～令和4年2月
 - 工事期間(予定) 令和4年7月～令和5年3月
- ※国庫補助が令和4年度に決定することから、令和4年度予算とするもの。



校舎完成予想図