



東部地区統合小学校


■補正予算額 130,412千円

■主な変更要因

・地質改良工法変更 117,641千円

地盤調査の結果、支持層が想定よりも深かったことにより、地質改良工法を変更するもの

柱状改良 セメントを注入して土を柱状に固める
 ↓
 プレボーリング拡大根固め工法
 支持層まで掘削後、固定液を注入した掘削孔に杭を建て込み一体化させる



・エレベータ設置 12,771千円


改正バリアフリー法への対応
 公立小学校等のバリアフリー基準適合義務対象への追加

笠松小学校

■補正予算額 155,463千円

■主な変更要因

- ・冬期間の降雪による工期延長に伴う経費増
- ・体育館、プール敷地の地盤改良工法の変更
- ・グラウンドの土質不良による追加工事
 既存土鋤取り、芝張り



■ 鋤取り 6,988㎡
 ■ 芝張り 6,187㎡