

参考資料 市内の学校統合事例

1 成田小学校（既存の飯豊小学校へ統合）

統合年月日

2012 年 4 月 1 日

概要

2010 年策定の市立小中学校適正配置等基本計画案に沿って、成田小を飯豊小に統合した。飯豊 7 区 17 人が飯豊小へ通学し、花巻市成田 15 人は南城小へ通学することになった。

主な流れ

時期	学校関連	新たな PTA 準備	閉校記念事業
2011 年 1 月	地域協議会を設立		閉校行事について協議開始 記念誌部会、記念事業部会（DVD 作成）、閉校式典部会
3 月	成田小統合とその時期について決定 準備委員会を設立 通学路の安全点検や通学方法の検討、スクールバスの検討		
5 月～11 月	事前交流活動の実施（7 月、9 月、10 月）		
2012 年 1 月			閉校式典の参加者確認
2 月			記念誌案の校正 式典来賓案内
3 月			閉校式、思い出を語る会の開催 記念誌・DVD 完成
4 月	統合		

児童同士の交流（事前交流活動）

成田小の児童が学年ごとに飯豊小児童との合同授業のほか、昼休み、給食などを通して交流を図った。

両校で事前に企画、打合せを実施。事前に保護者へ内容を説明した。当日は教職員も一緒に訪問し、支援した。

児童同士で「また行きたい」と感想を話しており、大きな不安の解決に繋がった。校舎の規模や児童・教職員の様子などから、成田小児童が飯豊小で生活していくイメージを持てた。

実施時期：2011 年 7 月、9 月、10 月 移動手段：バス移動

参考資料 市内の学校統合事例

2 いわさき小学校（3校が集まり、新校を設立）

統合年月日

2008年4月1日

概要

岩崎新田小学校の複式学級の解消と、学校施設の老朽化により、煤孫小、岩崎小、岩崎新田小を廃止し、いわさき小を設置した。

2004年度 統合推進委員会による各事業管理、建築物の設計、校歌・校章決定、跡地活用検討、スクールバス検討

2006年度 プール等の設計、閉校事業検討開始

2007年度 事前交流活動実施、教育計画等の作成、PTA準備、閉校式、備品調達、保護者説明会

2008年度 開校

主な流れ

時期	学校関連	新たな PTA 準備	閉校記念事業
2004 年 11 月～	統合推進委員会の開催 校舎・体育館・学童の設計、工事開始など スクールバスの運行区域検討 校歌、校章の決定 教材備品、学校図書準備 跡地活用の検討		
2006 年 12 月	対区間・プールの実施設計		閉校記念実行委員会を設立し事業検討
2007 年 1 月			事業内容・部会決定 予算作成
2 月	事前交流活動の検討	PTA 総会	協賛金あつめ
3 月～11 月	事前交流活動の実施 経営計画、教務計画、研究計画、生徒指導、管理計画、庶務会計の各部会による検討	会則、活動方針、会員研修、子ども会育成事業、教育環境整備	記念誌編集部会による記念誌の編集 記念事業部会による記念建立、DVD 制作 閉校記念部会による閉校式典、記念品準備
12 月	教材備品などの確認	3 校 PTA 役員会 スポ少種目の検討	閉校式の案内 跡地利用委員会での検討
2008 年 1 月	学校図書の確認、梱包 教材備品の検討	保護者説明会	閉校式典の参加者確認

参考資料 市内の学校統合事例

	校歌練習		
2 月	教材備品の分類（新しい学校へ移動するもの、廃棄するものの分類）	新入学児童への説明会 3 校 PTA による新 PTA 役員の検討	記念碑完成 記念誌案の校正 式典来賓案内
3 月	教材備品の搬入	3 校 PTA 総会	式典準備 閉校式、思い出を語る会の開催
4 月	開校式、竣工式	新 PTA 総会実施	記念誌・DVD 完成発送

児童同士の交流（事前交流学习）

1～5 年生：学年ごとに年 1 回校外学習を実施。5 年生は研修もあり。

6 年生：修学旅行や事前研修の実施

参考資料 市内の学校統合事例

3 東桜小学校（4校が集まり、新校を設立）

統合年月日

2023年4月1日

概要

2018年度 黒岩・立花・照岡が統合する東部小学校統合案が決定

2019年度 工事準備 用地買収など

2020年度 設計。口内小も統合することが決定

2021年度 建物施工開始、公募により校名決定

2022年度 公募により校章決定、事前交流活動の実施、校舎など完成、校歌完成、備品調達、引越し

2023年度 開校

主な流れ

時期	学校関連	新たな PTA 準備	閉校記念事業 立花小の場合
2019年度～	統合推進委員会の開催 プロポーザルや用地買収など事業準備	詳細不明	
2020年度～	設計や工程の確定		閉校準備委員会 記念部会、事業部会 実行委員会
2021年4月～	校舎、体育館工事開始		実行委員会
6月	校名の選定方法検討		
10月	校舎着工 事前交流活動の検討 通学路やスクールバスの運行区域検討 校章の選定方法検討 運動着、教材備品、学校図書の準備 教育目標案作成		
11月	一般公募により校名決定		
2022年5月～	校章の公募 教育目標の意見集約 事前交流活動の実施		実行委員会 記念誌部会 式典部会で詳細を検討
7月	校章決定		学校を一般公開
11月	校舎完成、お試し登校実施		
12月	教材備品などの確認		
2023年1月	校歌決定、校歌練習 学校図書の確認、梱包 教材備品の検討		

参考資料 市内の学校統合事例

	引っ越し準備		
2 月	教材備品の分類（新しい学校へ移動するもの、廃棄するものの分類）		
3 月	教材備品の搬入 学童、プール、体育館完成		式典準備 閉校式・思い出を語る会の開催、DVD 上映、記念誌販売
4 月	開校式、竣工式		

児童同士の交流（事前交流活動）

試し登校、修学旅行、合同授業