子ども・子育て支援新制度本格移行までの作業スケジュール

	平成26年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業計画												
①策定方針策定	↔ ○庁議											
②現行計画の評価・検証		↔	↔									
③区域の検討		↔	↔									
④幼児期の学校教育・保育の量の見込み検討		↔	↔	↔								
⑤地域子ども・子育て支援事業の量の見込み検討 地域子育て支援拠点事業、一時預かり、延長保育、病児・病後児保育 放課後児童クラブ、ファミリーサポートセンター事業等		↔	↔	↔								
⑥提供体制の確保方策の検討 ・公立保育所での0歳児保育実施 ・私立幼稚園の認定こども園化（3歳未満時保育の拡大） ・事業所内保育に対する支援 ・小規模保育・家庭的保育の検討 ・認可外保育施設利用者への補助等の検討 ・保育士の確保（処遇改善） ・私立幼稚園への移行確認等		↔	↔	↔	↔	↔						
計画素案作成			↔	↔	↔	↔	↔	↔	○議会全協	↔ パブリックコメント	↔	
事業計画策定										↔	↔	○庁議
条例		↔ 検討	↔	○庁議 ○法規審査		○条例制定						
①保育の必要性の基準 ・「保育に欠ける」要件の検討（求職活動の取扱、就労時間の下限等） ・「長時間」「短時間」の区分の検討		↔	↔									
②確認を受ける施設・事業の運営基準 ・利用開始に伴う基準（入所選考基準等、認定証の確認） ・教育・保育の提供に伴う基準（開所時間、休業日、提供する教育保育の内容等）		↔	↔									
③放課後児童クラブの運営基準 ・対象児童 ・面積基準 ・従事者の要件、人員体制 ・開所日数、開所時間等 ・放課後子ども教室との連携 ・障がい児の受け入れ		↔	↔									
④施設型給付・地域型保育利用にかかる利用者負担の設定 ・短時間・長時間ごとの利用料金の設定（応能負担） ・家庭的保育、小規模保育等の利用料金設定		↔	↔									
制度管理システム	↔	↔	↔ 導入・テスト	↔	↔	↔	↔ 運用開始					
子ども・子育て会議												
①調査結果、量の見込み、計画策定方針	○											
②区域、計画（基本理念・骨子）、関係条例の検討		○										
③計画（基本理念・骨子、量の見込み・目標量・確保方策）、関係条例の検討			○									
④計画（目標量・確保方策）［幼児期の学校教育・保育］				○								
⑤計画（目標量・確保方策）［地域子ども・子育て支援事業］					○							
⑥計画最終案の確認											○	
策定体制												
①策定検討委員会（部長級）	○					○		○			○	
②策定検討委員会幹事会（課長級）	○			○	○	○		○			○	
③団体等へのヒアリング		↔	↔	↔	↔							