

大雪被害支援対策関係事業スケジュール一覧

※①～⑤の全体的な事業量を把握するため、数回に分けて要望調査を行います。

資料No.11

スキーム	事業名	国庫/県単	2月		3月		4月		5月	
			中旬	下旬	上旬	中旬	上旬	中旬	下旬	中旬
①	強い農業・担い手づくり総合支援交付金(地域担い手育成支援タイプ)【ハウス・機械・牛舎】(農振課)	国庫・県単(県經由)	要望調査(国要望調査未定)	配分通知(予定)	計画協議	計画協議	国への協議(予定)	国からの計画承認		
②	持続的生産強化対策事業(産地緊急支援対策)【ハウス資材】(農園課)	国庫(国直轄) 県単	公募(2/4～3/5) 要望調査1回目(2/24〆切)	事業完了(3/31)	要望調査2回目(3/12〆切)	内報	振興局での事業執行			
③	畜産経営災害総合対策緊急支援事業(ALIC事業)【畜舎】(畜産課)	国庫(国直轄) 県単	R2年度要望調査(2/24〆切) 要望調査1回目(2/24〆切)	事業完了(3/31)	計画協議 交付決定 R3年度要望調査(〆切3/12)	交付決定				
④	強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災産地施設支援対策)【共同利用施設】(農園課) 被災農業者緊急支援事業【国庫対象外、ハウス、畜舎等】(農振課)	国庫・県単(県經由) 県単	要望調査(2/19〆切) 要望調査1回目(2/24〆切)	事業完了(3/31)	計画協議 交付決定 要望調査2回目(3/12〆切)	内報	振興局での事業執行			
⑤	持続的生産強化対策事業(産地緊急支援対策)【水稲苗】(県産米室)	国庫(国直轄) 県単	公募(2/4～3/5) 要望調査1回目(2/24〆切)	事業完了(3/31)	内報1回目 要望調査2回目(3/12〆切)	振興局での事業執行(1回目)	振興局での事業執行(2回目)			
	持続的生産強化対策事業(産地緊急支援対策)【資材・リース】	国庫のみ(国直轄)	公募(2/4～3/5)	事業完了(3/31)	調査3回目(3/31〆切)	要望報告2回目(〆切)	振興局での事業執行			事業完了
	持続的生産強化対策事業(果樹産地再生支援対策)【果樹】	国庫のみ(国直轄)	公募(2/4～3/5)	事業完了(3/31)	内報	振興局での事業執行				

※2/12現在の情報に基づき作成しているため、今後変更になる可能性があります。