

議案第45号

北上陸上競技場第1種公認更新工事の変更請負契約の締結について

令和4年6月9日に議会の議決を経た北上陸上競技場第1種公認更新工事の請負契約に関し、その一部を変更することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び北上市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。

1 工事名

北上陸上競技場第1種公認更新工事

2 契約の相手方

大阪府東大阪市長田東三丁目2番7号

奥アンツーカ株式会社

代表取締役 奥 洋 彦

3 変更契約の内容

契約金額		変更の理由
変更前	変更後	
141,020,000円	198,719,400円	ウレタンの切削幅及びオーバーレイ舗装に使用するウレタンの数量を増やす必要が生じたため。

令和4年9月27日提出

北上市長 高 橋 敏 彦

提案理由

北上陸上競技場第1種公認更新工事において、ウレタン舗装の数量を増やす必要が生じたため、工事の変更請負契約を締結しようとするものである。

## 変 更 工 事 概 要

### 1 工事名

北上陸上競技場第1種公認更新工事

### 2 工事場所

北上市相去町高前檀地内

### 3 変更概要

内 容	変 更 前	変 更 後	摘 要
ウレタン切削工t=2mm	8,540㎡	11,520㎡	ウレタン舗装の追加 実施による増
ウレタン切削工t=4mm	0㎡	125㎡	
ウレタンオーバーレイ工t=3mm	8,540㎡	2,130㎡	ウレタンオーバーレイ工の減
ウレタンオーバーレイ工t=5mm	0㎡	6,290㎡	ウレタンオーバーレイ工の増
ウレタンオーバーレイ工t=7mm	0㎡	125㎡	