

小中学校音楽室への冷房整備について

令和5年11月2日議会全員協議会
令和5年度11月補正予算関連資料
教育部総務課



令和6年度整備予定であった小中学校音楽室の冷房について、12月に予算の前倒しをし、来年夏から活用できるようにするもの

1 冷房整備の状況

【これまで冷房整備の流れ】

- R1 今後13年使用が確実な学校の普通教室へ冷房整備
※通級やことばの教室は非整備
- R2 統合・改築予定だった学校の普通教室へ冷房整備
全校の保健室への冷房整備
- R3 全校の職員室・校長室への冷房整備
※H30以前は大規模改修の都度、整備を判断
(ことばの教室、PC室、会議室等)

【冷房整備に係る教育委員会の方針（R4年度末時点）】

- 普通教室 全て整備（特別支援教室含む）
- 特別教室 新設校、大規模改修校（R5以降）について整備
他は閉校学校の冷房の活用を想定

【R5当初予算状況】

- ・閉校小学校の冷房の活用を前提として、**設計費のみ配当**（工事費はR6配当予定）
- ・移設先は各校音楽室を予定
⇒大きな音が発生する科目であり普通教室での代替が困難

2 R5.12月補正計上内容

冷房整備に係る工事費及び監理費

- 計上理由 **契約から施工完了まで4か月必要**であり、**令和6年度夏季の稼働に間に合わせるため**
- 計上金額 工事費39,801千円、監理費2,180千円（小中合計）
- 整備内容 閉校小学校から各校音楽室へ冷房移設
(口内4台、照岡5台、立花12台、仮設笠松1台)
移設で賄えない分は新設で対応
- 対象校 小中学校17校（設置済校を除く）

3 整備スケジュール

| 音楽室空調整備 工事 | 令和5年度 (2023) | | | | | | 令和6年度 (2024) | | |
|---------------|-----------------|----|----|---|---|---|-----------------|---|---|
| | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 項目 | | | | | | | | | |
| 契約手続 | | | | | | | | | |
| 工事 (4か月想定) | | | | | | | | | |

4 今後の対応案（その他の特別教室等）

その他の特別教室（理科室等）についても設置を検討

- 利用頻度が高く機能代替が困難な部屋を優先
- 整備にあたっては、国庫補助金の活用を検討
(補助率1/3 下限4,000千円/1校)
- 統合北上中学校の新築後、旧校舎からの冷房移設を検討