

**【北上市】**  
**ネットワーク整備計画**

**1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合**

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和5年11月実施）の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和6年4月）を超える本市の学校数は23校であり、総学校数23校に占める割合は100%である。

**2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール**

**(1) ネットワークアセスメントによる課題特定**

本市では、LTEで接続しており、GIGA第1期にはLTE構築業者によるアセスメントを実施し、推奨帯域の達成状況が100%であることを確認した。

GIGA第2期では、令和8年3月までに改めてネットワークアセスメントを実施し、令和8年6月までに課題のある学校についての課題の特定を完了させる。

**(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール**

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和8年4月から順次改善策の検討を開始し、令和10年9月までに対象校における改善策を完了させる。

**(3) 校務系と学習系ネットワークの統合**

分離型ネットワークで運用しているが、教育データと汎用クラウドツールの活用につなげるため、市立小中学校のネットワーク構成について、更改に向けてGIGA2期において検討を進める。

**▼改訂履歴**

改訂No.	改訂日	改訂内容
Ver1.0	令和7年3月31日	初版作成
Ver2.0	令和8年2月18日	必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュールを変更