

第2期子ども・子育て支援事業計画スケジュール

1 平成30年度ニーズ調査

平成30年	10月	ニーズ調査業務委託契約
	11～12月	調査票検討
	1月	調査票発送（調査期間1/18～2/1）
平成31年	2～3月	調査結果集計
	3月	調査結果報告、業務完了

2 平成31年度計画策定

平成31年	4～6月	現行計画検証分析、方向性の検討 （仮）計画策定委員会設置（庁内）
	6～11月	計画素案検討
	12月	市議会全員協議会
	12～1月	パブリックコメント
	1月又は3月	計画庁議決定
	2～3月	計画書印刷、業務完了

3 子ども子育て会議による計画案の検討等

年4回を予定しています。