


# 和賀地区認定こども園の整備について

令和元年7月8日 子ども・子育て会議  
教育部子育て支援課

資料No. 2



和賀地区から要望のあった認定こども園の整備について、設置場所の整備及び運営者の公募等今年度の整備方針を報告します。

## 1 目的

平成27年12月に和賀地区より、認定こども園の早期開設について要望され、また平成29年7月に認定こども園の設置場所について要望されたことを受け、横川目幼稚園と横川目保育園を認定こども園として整備していくもの。

## 2 これまでの経過

平成27年12月	認定こども園化に関する要望書
平成28年6月	認定こども園の設立に向けた勉強会 (和賀地区自治協議会)
平成28年12月	認定こども園設置に関するアンケート (和賀地区全戸配布:市実施)
平成29年4月	認定こども園設置に関するアンケート (横幼、横保、小中学校の保護者:自治協実施)
平成29年5月	認定こども園設置に関するアンケート (和賀地区全戸、設置場所のみ:自治協実施)
平成29年6月	和賀地区自治協議会との協議
平成29年7月	認定こども園の設置場所に関する要望書
平成29年9月	和賀地区自治協議会との協議
平成29年11月	認定こども園設置に関するアンケート (事業者への運営意向確認:市実施)

## 3 想定される認定こども園の規模等(整備案)

- 定員(0~5歳)  
90名  
※現在の定員:横幼80人、横保70人  
※平成31年4月1日現在入所数:横幼15人、横保57人
- 施設規模  
園舎:約900㎡  
敷地:約2,800㎡
- 設置場所  
和賀庁舎北側駐車場他
- 運営者  
社会福祉法人または学校法人  
※公募により選定
- 事業費  
○測量、土地造成等整備費 83,483千円  
※令和元年6月補正予算対応  
○認定こども園整備費補助金 国1/2、市1/4、事業者1/4  
※令和2年度当初予算対応
- 事業内容  
特別保育など保育ニーズへの対応

## 4 スケジュール案

令和元年7月	事業者公募
令和元年8月	事業者選定
令和元年8月	保護者及び地区説明
令和元年11月	用地造成工事(~令和2年2月)
令和2年7月	園舎建設工事(~令和3年1月)
令和3年4月	開園