

## 第2期子ども・子育て支援計画スケジュール

第1期子ども・子育て支援計画（平成27年度～31年度）  
平成32年度からの第2期計画を策定する。

## 平成30年度 ニーズ調査

平成30年	10月	ニーズ調査業務委託契約
	11月	調査票検討
	11～12月	調査票発送、回収
平成31年	1月	集計分析
	2月～3月	調査結果報告、業務完了
		※3月第2回子ども子育て会議開催予定

## 平成31年度 計画策定

平成30年	4月	計画策定業務委託契約
	5～7月	現行計画検証分析、方向性の検討
	6～11月	計画素案検討
	11月～12月	パブリックコメント
	1月又は3月	計画庁議決定
	2～3月	計画書印刷、業務完了

※子ども子育て会議による計画案の検討等（4回前後）

庁内での計画策定委員会、計画案の市議会全員協議会への提案