

第2期 子ども・子育て支援事業計画作業スケジュール

| 項目        | 令和元年度 |    |    |   |          |         |                  |            |                 |    |          |                       |
|-----------|-------|----|----|---|----------|---------|------------------|------------|-----------------|----|----------|-----------------------|
|           | 4月    | 5月 | 6月 | 7月  | 8月       | 9月      | 10月              | 11月        | 12月             | 1月 | 2月       | 3月                    |
| 計画策定      |       |    |    | ○<br>策定方針確認<br>←→<br>現行計画の評価・検証<br>←→<br>確保量の見込み検討<br>←→<br>確保方策検討<br>←→<br>具体的な施策の検討<br>←→<br>計画素案作成 |          |         |                  |            |                 |    |          |                       |
|           |       |    |    |   |          |         |                  |            | ←→<br>計画案とりまとめ  |    |          |                       |
|           |       |    |    |   |          |         |                  | ○<br>全協説明  | ←→<br>パブリックコメント |    |          | ○<br>計画策定             |
| 子ども・子育て会議 |       |    |    | ①<br>会議   |          | ②<br>会議 |                  | ③<br>会議    |                 |    | 任期<br>満了 | ④<br>会議               |
| 庁内検討      |       |    |    | ○<br>関係部課協議<br>○<br>検討委員会設置・開催  | ○<br>幹事会 |         | ○ ○<br>検討委員会 幹事会 | ○<br>検討委員会 |                 |    |          | ○<br>庁議<br>○<br>検討委員会 |