管理・活用計画(令和7年度に公有化を予定する指定地)

種別	内容			R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	備考
公有化			R7~14											
管理 (R7買上地)		地元自治会に委託し、年3回実 施	R8~										-	
	W (5) 65-78	文化財課職員によるパトロール を年4回実施	R8~										-	
(R7買上地)	公開 (猫谷地支群)	既設の遊歩道と一体的に活 用・公開	R8~											
	暫定整備 (五条丸支群)	簡易解説板の設置	R8		-									
		えづりこ古墳まつり等の催事を活用し、周辺地を含め遺構の内容を周知・解説	R9~										-	
			R8~										-	
活用 (全体計画)	保存管理計画(保存 活用計画)改定	保存管理計画改定の準備・検討	R15~										-	