
資料３ 2028年４月学校統合に向けた今後の進め方 令和８年８月25日 第７回北上市立笠松小・和賀西小統合検討委員会

１ 統合の基本方針

【概要】

• 笠松小と和賀西小を統合し新たな学校を設置

• 統合時期は2028年４月。笠松小と和賀西小は同年３月末に閉校

• 校舎は現在の笠松小校舎を使用

• 校名、校歌、校章は新たなものを選定し使用

３ 今後の体制

４ 大まかなスケジュール

２ 統合に伴い生じる取り組みと役割

組織 主な取り組み

笠松小学校
和賀西小学校

・教育課程や行事の調整
・両ＰＴＡ組織の調整
・児童交流事業の実施
・通学の確認
・運動着等の準備

和賀地区自治協議会 ・閉校事業実行委員会（仮）の運営

学校教育課 ・スクールバス等の通学支援の実施
・両校閉校式の実施
・閉校事業補助金の交付
・コミュニティスクールの調整

教育部総務課 ・統合準備委員会の運営（主担当）。要領作成な
どの準備。

・校名、校歌、校章の選定
・議会や庁内での説明
・学校条例の改正などの行政手続き
・校舎改修の確認や実施

その他 【子育て支援課】学童保育所の統合の調整
【生涯学習文化課】コミュニティスクールの調整
【地域づくり課】廃校の利活用の協議

統合を円滑に進めるため、笠松小・和賀西小統合検討委員会は終了し、以

下の体制で学校統合を進めていきます。

【体制概要】

• 10月に「統合準備委員会」を組織し初回開催し校名検討開始。(構成：

PTA、地域代表、学校関係者、市教委(事務局))

【体制図】

【部会】

• 校名部会

• 校章部会 など

学校統合準備委員会

両校関係者（教員、PTA、地域代表)

教育部総務課(主担当)

学校教育課

※児童交流、教育課程の調整、運動着等の決定、新たなＰＴＡの立ち上げ

などは、両校を中心に進めていきます。

2026年８月末 学校統合検討委員会の終了

10月 統合準備委員会の開催(校名選定方法の決定)

統合方針を議会報告、行政で統合方針の決定

12月上旬 統合準備委員会

12月下旬 校名選定

2027年１月下旬 新たな校名を発表(議会全員協議会など)

２月 校歌・校章の検討

６月 ６月議会で条例改正(笠松・和賀西の閉校、新設校)

７月 校歌・校章の選定

2028年４月 和賀地区新設校が開校(笠松・和賀西は閉校)


